

УТВЕРЖДАЮ:  
 Заведующий МАДОУ №38  
 Николаева Ю.А.  
 «20» марта 2023 г. Приказ № 124

**План-график разработки (внесении изменений) ОП ДО МАДОУ №38 в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО и организации мероприятий, связанных с ее реализацией**

№№ п/п	Мероприятия	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>Организационно-управленческие условия</b>					
1.	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	Март – апрель 2023	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего ВМР	Продуктивная деятельность рабочей группы	Приказ по ДОУ о создании рабочей группы по внедрению ФОП ДО Положение о создании рабочей группы
2.	Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению ФОП ДО	Март 2023	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего ВМР Административная группа	Реализованная в полном объеме дорожная карта	Система мероприятий, план-график действий  Приказ по ДОУ об утверждении дорожной карты по реализации направлений внедрения ФОП ДО
3.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения, условий для внедрения ФОП ДО	Март 2023	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего ВМР Административная группа	Аналитические данные	Аналитическая справка с учетом направлений внедрения ФОП ДО Выписка из протокола педагогического совета
4.	Внесение изменений в годовой план ДОУ	Май 2023	Заведующий ДОУ	Наличие годового плана с	План-график

			Административная группа	изменениями в контексте внедрения ФОП ДО	Годовой план с изменениями и дополнениями Приказ по ДОУ об утверждении годового плана
5.	Рабочие совещания по вопросам разработки ОП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП на оперативных совещаниях.	В течение всего периода	Заведующий ДОУ	Управленческие решения	Выписки из протоколов Локальные акты
6.	Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ОП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Март-май-август 2023	Заведующий ДОУ Административная группа	Управленческие решения	Выписки из протоколов Локальные акты
7.	Экспертиза и внесение изменений в нормативные локальные акты, в том числе ОП ДО, программу развития ДОУ	В течение всего периода	Заведующий ДОУ	Управленческие решения	Аналитические материалы Локальные акты
8.	Мониторинг внедрения ФОП ДО соответствии с мероприятиями плана-графика	Апрель-май 2023	Административная группа	Управленческие решения	Технологические карты Аналитические материалы Локальные акты
9.	Организация отчетности по внедрению ФОП ДО	В течение всего периода	Заведующий ДОУ	Управленческие решения	Локальные акты Отчеты творческой группы
<b>Мероприятия по разработке ОП ДО</b>					
1.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке ОП ДО детского сада	В течение всего периода	Заведующий ДОУ Рабочая группа	Управленческие решения	Пакет документов
2.	Анализ действующей ОП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП	Апрель 2023	Рабочая группа	Управленческие решения	Аналитическая справка
3.	Отбор содержания дошкольного образования для детского сада определение содержания образования, выбор образовательных технологий, выбор учебно-методического обеспечения.	Апрель-май 2023	Рабочая группа, педагоги	Аналитические данные	Пакет документов
4.	Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения	Апрель-май 2023	Рабочая группа, педагоги	Аналитические данные	Пакет документов

	воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада. Анализ программы «Самоцветы»	Май 2023			
5.	Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: -Региональный компонент, парциальные программы -Традиции ДОУ	Май 2023	Рабочая группа	Аналитические данные	Пакет документов
6.	Отбор Методов педагогической работы (формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов).	Май 2023	Заместитель заведующего ВМР Рабочая группа	Аналитические данные	Пакет документов
7.	Разработка алгоритма применения в ОП ДО детского сада федеральной рабочей программы образования, федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы.	Апрель-май 2023	Заместитель заведующего ВМР Рабочая группа	Управленческие решения, аналитические данные	Чек-лист
8.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ОП ДО детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений	Май 2023	Заведующий, зам.зав ВМР, Рабочая группа, педагоги	Аналитические данные	Анкетирование Опросные листы, аналитическая справка
9.	Подготовка проекта ОП ДО детского сада в соответствии с ФОП и ФГОС. Предусмотреть в ОП ДО детского сада содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП	Апрель 2023	Зам зав ВМР Рабочая группа, воспитатели и специалисты ДОУ	Аналитические данные	Проект ОП ДО детского сада
10.	Рассмотрение проекта ОП ДО детского сада на заседании педагогического совета	Май 2023	Заместитель заведующего ВМР	Аналитические данные	Протокол заседания педагогического

					совета
11.	Корректировка проекта ОП ДО детского сада с учетом предложений и замечаний	Июль-август 2023	Заместитель заведующего ВМР Рабочая группа	Аналитические данные	Актуализированная редакция ОП ДО детского сада
12.	Утверждение ОП ДО детского сада	Август 2023	Заведующий ДОУ	Наличие обновленной ОП ДО в контексте внедрения ФОП ДО	Приказ об утверждении ОП ДО
<b>Кадровые условия</b>					
1.	Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения внедрения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Апрель 2023	Заведующий ДОУ	Управленческие решения	Аналитические материалы
2.	Провести мониторинг образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель-май 2023	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего ВМР	Управленческие решения	Аналитические материалы
3.	Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Май 2023	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего ВМР	Управленческие решения	Аналитические материалы
4.	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по проблеме внедрения ФОП ДО	В течение всего периода	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего ВМР Административная группа	Профессиональная компетентность руководящих и педагогических работников	Удостоверения План повышения квалификации Локальные акты
5.	Проведение конструктивно-методических совещаний, педагогических часов, проблемных обучающих семинаров с указанием тематики	В течение всего периода	Заместитель заведующего ВМР Административная группа	Управленческие решения	Аналитические материалы Выписки из протоколов Локальные акты
3.	Организация, контроль и анализ открытых просмотров образовательной деятельности	В течение всего периода	Заместитель заведующего ВМР Административная группа	Управленческие решения	Аналитические материалы Методические рекомендации
4.	Организация участия педагогических работников в педагогических советах, городских методических объединениях.	В течение всего периода	Заместитель заведующего ВМР Административная группа	Управленческие решения	Отчетные материалы Методические рекомендации
5.	Участие коллектива ДОУ в конференциях и семинарах по проблеме на разных уровнях образования	В течение всего периода	Заместитель заведующего ВМР Административная группа	Управленческие решения	Перечень мероприятий Сертификаты

			группа		
6.	Организация индивидуального консультирования педагогических работников на основе изучения запросов	В течение всего периода	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего ВМР	Управленческие решения	Методические рекомендации Пакет методических материалов
7.	Формирование творческих групп по методическим проблемам внедрения ФОП ДО	Апрель-май 2023	Заместитель заведующего ВМР	Управленческие решения	Методические рекомендации Пакет методических материалов
8.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Июль-август 2023	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего ВМР	Наличие программ	Протокол педагогического совета
9.	Организация индивидуального консультирования педагога-психолога по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП ДО	май –июнь 2023	Зам.зав.по ВМР Педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов ДОУ
<b>Методическое сопровождение</b>					
1.	Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП ДО и федерального календарного плана воспитательной работы	Июнь-август 2023	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Наличие методических материалов	Методические материалы
2.	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	В течение всего периода	Рабочая группа	Ликвидация профессиональных затруднений	Рекомендации, методические материалы и т. п.
3.	Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО	Апрель-июнь 2023	Рабочая группа	Повышение уровня педагогических компетенций	Рекомендации, методические материалы и т. п.
<b>Материально-технические условия</b>					
1.	Обеспечение оснащенности оборудованием в соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО и	До 01.09.2023	Заведующий ДОУ Заместитель	Оснащенность оборудованием с учетом	Перечень Локальные акты

	рекомендациями по созданию инфраструктуры ДОУ		заведующего ВМР Административная группа	требований ФОП ДО	
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОУ реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательной организации	До 01.09.2023	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего ВМР Административная группа	Материально-технические условия для реализации ФОП ДО	Перечень Локальные акты
3.	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	В постоянном режиме	Заместитель заведующего ВМР	Укомплектованность библиотеки необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Перечень Локальные акты
4.	Обновление (подготовка плана закупок) технических средств обучения, программного обеспечения, позволяющих выстраивать образовательный процесс на основе интеграции образовательных областей, моделирование авторских игр	01.06.2023 01.09.2023	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего ВМР	Управленческие решения	Аналитическая справка
5.	Обеспечение доступа педагогов, переходящих на ФОП ДО, электронными образовательными ресурсами, размещенными в федеральных и региональных базах данных	До 01.09.2023	Заместитель заведующего ВМР	Профессиональная компетентность руководителя и педагогов в использовании электронных образовательных ресурсов	Отчетные данные
6.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение всего периода	Заместитель заведующего ВМР	Возможности доступа пользователей к банку актуальной информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательных отношений	Локальные акты Банк данных полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на официальном сайте ДОУ
<b>РППС</b>					
1.	Мониторинг и оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие	1 этап Апрель-май 2023	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего ВМР	Результаты мониторинга	Аналитическая справка Предварительное

	ФГОС и ФОП	2 этап сентябрь- декабрь- 2023			планирование 2024
2.	Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ОП ДО детского сада в соответствии с ФОП	Май 2023 Сентябрь 2023	Старший воспитатель	Сводные данные	Аналитические материалы Предварительное Планирование 2024
3.	Создание центров развития ребенка с учетом задач и содержания ФОП ДО	Август- сентябрь 2023	Старший воспитатель	Наличие центров	Перечень центров Фотогалерея
4.	Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы	Июнь- август 2023	Заведующая ДОУ Старший воспитатель	Наличие новых компонентов РППС	Перечень центров Фотогалерея Предварительное планирование 2024
<b>Информационно-методические условия</b>					
1.	Проведение диагностики готовности к внедрению ФОП ДО	Март 2023 Повторно июнь 2023	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего ВМР	Результаты диагностики	Инструментарий мониторинга Аналитические материалы
2.	Размещение на официальном сайте социальной сети ВКонтакте и Telegram-канале ДОУ о введении ФОП ДО	Март- сентябрь 2023	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего ВМР	Контент	Локальные акты
3.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО	В течение всего периода	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего ВМР	Управленческие решения	Отчетные материалы Локальные акты
4.	Информирование общественности через СМИ о внедрении и реализации ФОП ДО	В течение всего периода	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего ВМР	Контент	Локальные акты